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Resumo 
 
Os investimentos efetuados em tecnologia da informação tem sido objeto de críticas quase sempre 
pautadas pela baixa relação de eficiência dos projetos e os recursos consumidos para implementá-
los. Como solução para esse impasse, a construção de portfólio de projetos tem sido uma prática 
adotada com vistas a garantir o retorno dos investimentos aplicados em tecnologia da informação.  
Através da gestão de portfólio de projetos a organização pode distribuir melhor os recursos quase 
sempre limitados e escassos, investindo em projetos que irão gerar o maior valor ao negócio. Em 
face disso, este artigo tem por objetivo fazer uma descrição dos principais aspectos da gestão de 
portfólio de projetos de tecnologia da informação bem como fornecer uma proposta de modelo de 
acompanhamento e controle desses projetos usando como base a estrutura de sistemas de controle 
gerencial proposto Flamholtz [5]. 
Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Sistema de Controle Gerencial, Gestão de Projeto. 
 
Abstract 
The investments made on information technology have been target of critics and almost always 
based on the low correlation between project efficiency and the resources used to implement 
them. As a solution to this dilemma, the construction of project portfolios  has been a practice 
adopted in sight to assure the return of the investments applied on information technology. 
Through project portfolio management  the organization can distribute better the almost ways 
limited and scarce resources, investing in projects that will generate greater value to the business. 
In face of the above, this article has the objective of describing the main aspects of information 
technology  projects portfolio management as well as supplying a proposal of a model of tracking 
and control of these projects based on the  structure of management control system proposed by 
Flamholtz [5]. 
Keywords: Information Technology, Management Control Systems, Project Management. 
 
  
 
1 Introdução 
 
As empresas vêm buscando diversas fórmulas 
para se obter sucesso em seus negócios, o que 
pode ser percebido através de ações estratégicas 
que visam buscar: eficiência para competir dentro 
de seu mercado, vantagens competitivas sobre as 
demais correntes, respostas rápidas às mudanças 
no ambiente de negócio, dentre outras ações para 
se alcançar sucesso e se ter maior lucratividade. 
Essas questões fazem parte de uma estratégia 
competitiva definida por cada empresa, como 
conceituação apresentada por Porter [20] para 
estratégia competitiva: “estratégia competitiva 
significa escolher deliberadamente um conjunto 
de atividades que agregam a empresa um mix 
único de valor”. 
Revista   5 artigo 1, n. 7, v. Informacao, de Sistemas de Eletronica 2 
A estratégia definida pela organização é descrita 
em um planejamento estratégico que tem como 
saída diversos planos de ações, estes, por 
conseguinte, são compostos por uma série de 
iniciativas que são executadas através de vários 
projetos. Estes projetos são os responsáveis finais 
pelo sucesso da estratégia da organização. 
No entanto, observa-se que na maioria das 
organizações estes projetos, que irão implementar 
a estratégia, são ainda tratados de forma isolada 
sem que se tenha a visão e o acompanhamento 
integrado do conjunto de projetos e de seus 
resultados para o negócio. Esta situação pode ser 
confirmada no relato de Ron Kifer Datz [4], vice-
presidente de gerenciamento de programas da 
DHL, de que nas últimas três empresas em que 
trabalhou, os vice-presidentes de cada área de 
negócio não possuíam nenhum processo definido 
para revisão das propostas de projetos e, na 
maioria das vezes, eles tentavam executar mais 
projetos do que tinham capacidade para fazer e 
não se tinha visão do conjunto de ações que 
estavam sendo feitas pela empresa. 
Benko e McFarlan [1] demonstram em 
seus estudos que a grande maioria das empresas 
não possui uma estratégia para gerenciar seus 
projetos de forma a gerar o maior valor possível e 
mapear a efetiva ligação entre estes valores e as 
necessidades da organização. Os autores propõem 
que os projetos sejam gerenciados em portfólios, 
devendo se reconhecer o relacionamento entre 
cada um dos projetos e o alinhamento destes 
projetos com a estratégia corporativa.  
Este cenário de falta de visão estratégica 
na gestão do pool de projetos de uma empresa 
pode ser fortalecido pelas constatações feitas em 
estudos realizados por Wheil e Broadbent [22]; 
Benko e McFarlan [1], Kendall e Rollins, [14]  de 
que em muitas empresas o foco principal da 
execução de projetos ainda é na eficiência 
operacional, isto é, preocupa-se em se ter o 
trabalho feito conforme especificado. Esta 
abordagem enfatiza a eficiência do trabalho, em 
relação ao tempo e prazo gastos na execução dos 
projetos. Fazendo uma correlação com Porter 
[20], percebe-se que esta abordagem é focada na 
efetividade operacional e não no posicionamento 
estratégico que deveria ser: pensar na contribuição 
do resultado de cada um dos projetos e do 
conjunto dos mesmos para resultado global do 
negócio.  
Este enfoque operacional não representa 
necessariamente uma prática ruim, porém, 
conforme observado por Porter [20], o ponto 
principal de atenção das estratégias das empresas 
deve ser a busca por uma vantagem competitiva 
de fato que, neste caso, virá somente quando se 
souber demonstrar que o conjunto de projetos 
executados pela organização gerou o resultado 
previsto pelo planejamento estratégico. 
  2 Revisão de Literatura 
 
A gestão de portfólio de tecnologia da informação 
tem sua base na Teoria Moderna de Portfólio 
(TMP), enunciada inicialmente por Harry 
Markowitz [17], no paper “Portfolio Selection” 
em que o autor descreve como gerenciar um 
conjunto diversificado de investimentos 
específicos para que se atinja um retorno ótimo a 
partir da avaliação do nível de risco desses 
investimentos, dados a performance e os objetivos 
almejados pelo investidor. 
McFarlan [16] aplicou os conceitos da TMP para 
a gestão de projetos de desenvolvimento de 
sistemas de informação, sugerindo a adoção de 
uma abordagem de portfólio baseada na seleção e 
gerenciamento destes projetos com ênfase na 
gestão de riscos de cada um dos projetos e na 
carteira de projetos da organização como um todo. 
McFarlan propõe que os gerentes de projeto 
devam distribuir seus recursos de forma a mitigar 
os riscos de cada um dos projetos, bem como, 
gerenciar os níveis de risco atribuídos ao portfólio 
de projeto de sistemas de informação. 
Em meados dos anos 90, o tema portfólio de 
tecnologia da informação ganhou maior destaque 
e atenção por parte das empresas, praticantes e 
estudiosos. Em 1994, o governo americano 
através do GAO (General Accounting Office), 
reconhecendo a importância do tema na 
administração pública, lança um relatório 
intitulado “Improving Mission Performance 
Through Strategic Information Management: 
Learning from Leading Organizations”.  Este 
relatório tem por objetivo identificar as práticas de 
sucesso, utilizadas por empresas do setor privado 
e público, na gestão de TI que demonstraram 
gerar uma melhoria de performance e bons 
resultados aos negócios de suas respectivas 
empresas.  
Além disto, outra necessidade latente no estudo 
do GAO era poder compartilhar conhecimentos 
adquiridos com os executivos do governo federal, 
de tal forma a minizar os problemas do mau 
aproveitamento do investimento público em TI e 
diminuir o gap da expectativa do público em 
relação à performance das agências. Um dos 
pontos mais destacados no relatório é a 
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identificação da necessidade de se ter um portfólio 
de projetos de tecnologia da informação que 
melhore a tomada de decisões de investimentos 
em TI, permitindo o maior alinhamento ao 
planejamento estratégico estabelecido pelo 
governo. 
Desde então, o GAO e outros órgãos do governo 
americano, tais como, Office of Management of 
Budget (OMB) e o Office of the Auditor General 
of British Columbia, vêm divulgando diversos 
outros relatórios com propostas de utilização de 
melhores práticas e técnicas de gestão do portfólio 
de tecnologia da informação. Em 2004, o último 
relatório de expressão lança pelo GAO é o “ 
Information Technology Investment Management 
– A Framework for Assessing and Improving 
Process Maturity” que descreve as fases, estágios 
de maturidade, para implementação das práticas 
de gestão de investimentos de tecnologia da 
informação. 
Wheil e Broadbent [22] são alguns dos autores 
que vém destacando a importância do papel da 
gestão do portfólio de TI no alinhamento dos 
investimentos em tecnologia da informação e a 
estratégia de negócio da empresa. Dissertando 
sobre o assunto, os autores lançaram em 1998 o 
livro “Leveraging the new infrastructure: how 
market leaders capitalize on information 
technology”. Baseados em oito anos de pesquisas 
realizadas em mais de 75 empresas, os autores 
abrem uma discussão sobre quais as melhores 
práticas e estruturas de portfólio de tecnologia da 
informação que venham propiciar o melhor 
alinhamento dos objetivos estratégicos das 
empresas e os investimentos disponibilizados para 
tecnologia da informação, de tal forma a atingir o 
maior desempenho possível, permitindo-se 
também a avaliação do valor agregado ao 
negócio. Segundo os autores, o completo 
alinhamento nunca poderá ser atingido, pois as 
demandas do negócio, atividades competitivas, 
necessidades de gerenciamento e as escolhas 
tecnológicas estão constantemente mudando e as 
empresas, frequentemente, levam certo tempo 
para construírem ou modificarem seu portfólio de 
tecnologia da informação.  Weill e Broadbent [22] 
propõem a estruturação do portfólio de TI com 
base em quatro objetivos gerenciais (ver fig.1), 
que podem gerar valor ao negócio através de duas 
formas: suporte ao sucesso da implementação das 
estratégias atuais e uso da tecnologia para 
habilitar novas estratégias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 - Fonte: Leveraging the new infrastructure: how 
market leaders capitalize on information technology – 
Wheil and Broadbent [22] 
 
. Infra-estrutura – é a base do portfólio de 
TI, representa o alicerce necessário para o 
desenvolvimento de todos os serviços 
compartilhados oferecidos pela área de tecnologia 
da informação. 
• Transacional – representa o 
conjunto de aplicações de TI que suportam a 
operação do negócio da empresa. Juntamente com 
os serviços de infra-estrutura são pré-requisitos 
para o desenvolvimento dos níveis superiores, 
informacional e estratégico. 
• Informacional – composto pelas 
tecnologias capazes de fornecer informações 
gerenciais e de controle necessárias nos processos 
de planejamento, tomada de decisão, 
comunicação, contabilização, dentre outros 
processos gerencias da organização. 
• Estratégico – representam as 
tecnologias utilizadas com o objetivo de se obter 
uma vantagem competitiva ou melhorar o 
posicionamento da empresa no mercado. 
Benko and McFarlan [1] no livro “Conecting the 
Dots: Aligining the projects with Objectives in 
Unpredictable Times” debatem a importância da 
gestão de portfólio de TI no alinhamento 
estratégico das empresas e apresentam conceitos e 
práticas de como determinar o quão alinhado à 
estratégia está a organização e reduzir os riscos do 
portfólio melhorando-se a eficiência do negócio, 
dentre outras sugestões. 
Dois dos principais institutos de pesquisas e 
análises da indústria de tecnologia da informação, 
Gartner e Meta Group, têm realizado, nos últimos 
anos, diversos estudos, análises e conferências 
sobre o tema gestão de portfólio de TI, apontando 
      
Transacional 
Infra-estrutura 
Informacional Estratégico 
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o assunto como uma das principais formas dos 
diretores e executivos de TI planejarem o 
investimento em tecnologia, de forma a alinhar 
suas ações as necessidades de negócio, além disto, 
é um processo primordial para se demonstrar aos 
executivos seniores das organizações o efetivo 
retorno sobre o investimento realizado em 
tecnologia da informação e como a tecnologia está 
sendo utilizada na implementação da estratégia 
corporativa.  Segundo resultados de pesquisas 
pelo instituto Meta Group [18], as empresas tem 
apresentado as seguintes falhas: 
• 84% da empresas não fazem 
estudos de casos para todos os projetos ou fazem 
somente para alguns poucos projetos chaves; 
• 83% das empresas são incapazes 
de ajustar ou alinhar seus orçamentos as 
necessidades de negócio mais de uma ou duas 
vezes ao ano;  
• 89% das organizações estão 
“voando as escuras”, somente possuem métricas 
financeiras, pode-se ser comparar esta situação a 
um avião sendo monitorado apenas pelo consumo 
de combustível. 
 
2.1 Fundamentos da Gestão de Portfólio de 
TI 
 
O objetivo principal da gestão de portfólio é 
direcionar a organização para obtenção do maior 
valor ao negócio a partir dos investimentos 
realizados por ela sobre os ativos existentes ou em 
novos ativos segundo objetivos estratégicos 
previamente estabelecidos. Como em qualquer 
portfólio cada ativo ou investimento possui 
objetivos diferentes, isto é, cada um tem riscos, 
custos-benefício, necessidades de recursos, dentre 
outras características próprias que devem ser 
analisadas separadamente e em conjunto como um 
todo, considerando-se o impacto da 
interdependência de cada investimento ou ativo 
nos objetivos estabelecidos.   
Os ativos, no caso específico de portfólio 
de TI, nos quais ocorrem investimentos são das 
seguintes categorias:  
• Infra-estrutura: redes de 
computadores, dispositivos de pontos de vendas, 
estações de trabalhos, scanners, rede de 
telecomunicações, banco de dados, softwares, 
dentre outros itens. 
• Sistemas: de suporte a operação, 
ERP, sistemas de apoio a decisão, sistemas de 
informação gerencial, dentre outros. 
• Serviços: de manutenção, suporte, 
desenvolvimento de aplicações, treinamentos, 
dentre outros que podem ser realizados de forma 
centralizado, descentralizado, distribuídos, ou 
terceirizados. 
• Humanos: contratações, 
capacitação, programas de incentivos / 
participação dentre outros. 
• Gestão: refere-se aos 
investimentos realizados para implantação de 
melhores práticas em processos de gestão 
(governança) e operação ou frameworks 
desenvolvidos por instituições especialistas em 
práticas de TI. 
Outra característica distinta do portfólio 
de TI, é que o mesmo é composto por 
investimentos em manutenção da operação e 
outros investimentos destinados à aquisição e 
implantação de novos ativos relacionados à 
estratégia da organização. Os novos ativos, bem 
como os investimentos na manutenção da 
operação, serão tratados através da execução de 
projetos que dada suas características próprias, 
tais como, prazo, custo, recursos envolvidos e 
competências necessárias, qualidade, valor 
potencial e valor realizado, podem ser tratados em 
um portfólio específico.  
Para uma gestão de portfólio eficiente são 
necessários processos formais e estruturados, 
suportados por uma estrutura de governança bem 
consistente, além de uma ferramenta para 
administração de inventário de ativos de TI 
conforme Weill e Broadbent [22]; CIO Council, 
[2]; Meta Group, [18]; Gaddie [6]. A gestão de 
portfólio envolve a identificação, seleção, 
priorização, orçamento / financiamento, 
monitoramento e avaliação do mix de projetos que 
deve ocorrer de forma contínua dentro da 
organização.  
Um dos elementos que devem ser 
estabelecidos logo de início na implementação de 
processos de gestão de portfólio é a adoção de um 
inventário de ativos de TI centralizado  conforme 
orientam Weill e Broadbent [22]; CIO Council, 
[2]; Prahalad e Krishnan [19]; Gaddie [6]; Jeffery 
e Leliveld [13].  O inventário de TI deve conter os 
principais indicadores para controle e avaliação de 
cada ativo, bem como o da carteira de projetos 
como um todo: efetividade em atingir as 
necessidades de negócio, potencial de 
Revista   5 artigo 1, n. 7, v. Informacao, de Sistemas de Eletronica 5 
crescimento, ROI, custo de operação e 
manutenção, riscos, interdependência, dentre 
outros indicadores mencionados em GAO [8]. 
Governança em TI é o processo que 
envolve a autoridade e responsabilidade na 
tomada de decisão que garanta que os indivíduos 
tenham um comportamento adequado e desejado 
no uso da tecnologia da informação e requer uma 
linha de ação clara para seleção dos decisores e 
grupo de decisores que formarão os comitês de 
governança mencionados em Gerrard [10] e 
Dallas [3]. O processo de governança necessário à 
gestão do portfólio de TI deve ser parte da 
governança corporativa de TI e também 
estabelecer o direcionamento para o alinhamento 
do portfólio de TI, estabelecer padrões, critérios e 
princípios a serem adotados na gestão e tomadas 
de decisão que envolva o portfólio e definir e 
participação dos decisores nos processos de 
seleção, priorização e acompanhamento dos 
investimentos em TI. 
Os processos de seleção e priorização de 
investimentos em ativos de TI são partes 
essenciais na determinação do quão alinhada 
estará a tecnologia da informação à estratégia 
corporativa, pois a seleção do conjunto certo de 
projetos que por suas características irão gerar o 
maior valor para organização é o primeiro passo 
para direção dos objetivos estratégicos 
corporativos definidos. Seguido a esta seleção, é 
primordial a priorização destes investimentos, 
dado as limitações de recursos, humanos, físicos e 
financeiros, inerentes em maior ou menor escala a 
cada organização. 
A implementação dos processos de 
seleção e priorização dos investimentos requer 
algumas premissas básicas: definição dos grupos 
de decisores (comitês) ou decisor (é menos 
comum ter somente um responsável pela decisão), 
estabelecimento de critérios e valores (pesos) a 
serem utilizados por cada um dos processos, 
definição de uma metodologia para apoio a 
tomada de decisão que pode ser oriunda de um 
dos métodos com base teórica existentes: AHP, 
teoria multi-atributo, dentre outros ou a partir de 
métodos específicos criados por cada empresa, 
como o modelo utilizado pela Sun baseado na 
definição de critérios quantitativos e qualitativos 
para criação e manutenção de seu portfólio de 
Internet conforme consta em Tjan [2001] e a 
construção de casos de negócios para cada um dos 
investimentos demonstrando-se: os riscos, custo-
benefício, justificativa do investimento, incluindo 
as metas estratégicas a serem atingidas, estimativa 
inicial de investimento e retorno previsto (valor 
potencial do investimento). 
O processo de orçamento é outro 
elemento de destaque na gestão do portfólio, pois 
precisa ser justificado segundo as regras de 
investimento e metas estratégicas da empresa 
contando na elaboração com a participação dos 
respectivos executivos das áreas de negócio e 
sendo aprovado pelo comitê da alta direção. Além 
disto, o orçamento deve estar integrado aos 
processos de seleção e priorização, devendo o 
mesmo ser um item passivo de revisões e 
avaliações periódicas regulares pelo comitê de 
governança de TI.  
Os últimos elementos de destaque da gestão de 
portfólio são o controle e avaliação da carteira. 
Estes elementos envolvem as atividades 
monitoramento do desempenho  da carteira de 
investimentos e ativos, direcionamento das 
melhorias contínuas dos ativos existentes e 
desenvolvimento de ações corretivas para ajustes 
e redirecionamento do portfólio conforme consta 
no Meta Group [18].  
  3 Modelo de Gestão de Portfólio de TI 
Baseado em Sistema de Controle Gerencial 
 
Conforme mencionado antes, este artigo 
pretende apresentar um modelo de gestão de 
portfólio de TI baseado na estrutura de controle 
proposta por Flamholtz [5]. Segundo o autor, um 
sistema de controle organizacional pode ser 
definido como um conjunto de mecanismos, 
processos e técnicas, que são projetados para 
aumentar a probabilidade das pessoas agirem 
adequadamente na direção dos objetivos 
organizacionais (congruência de objetivos). Além 
disto, um sistema de controle deve executar 
quatro funções: 
• Motivar as pessoas a terem foco 
nas metas organizacionais 
• Gerar a integração dos esforços 
das pessoas da organização 
• Permitir aos gerentes executarem 
suas operações diárias e acompanharem dos 
resultados das ações e decisões tomadas 
• Facilitar a implementação das 
ações do planejamento estratégico 
Segundo a definição e as funções propostas por 
Flamholtz [5] para um sistema de controle 
gerencial, os conceitos de gestão de portfólio de 
TI enquadram-se nos mesmos, podendo-se 
projetar um sistema de gestão de portfólio, 
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segundo as regras estabelecidas pelo autor.  O 
modelo proposto por Flamholtz [5] para um 
sistema central de controle prevê cinco 
componentes básicos: 
• Planejamento 
• Operação 
• Mensuração 
• Avaliação 
• Premiação 
A figura 3, a seguir apresenta os cinco 
componentes correlacionados. 
5
Sistema de
Premiação
                     1
Sistema de
Planejamento
2
Operação
Resultados
                    3
Sistema de
Mensuração
Ações Corretivas
4.2 Ações Evolutivas
4.1 Ações Corretivas
Decisões e
Ações
5.1 Avaliação de Performance
5.2 Sistema de Recompensas
3.1 Sistema Contábil
3.2 Sistema de Informação
1.1 Objetivos
1.2 Metas
Fig.2 Fonte: Effective Organizational Control: A 
Framework, Applications, and Implications – Eric 
Flamholtz [5]. 
 
No modelo de gestão de portfólio de TI proposto 
neste estudo foi adotado a configuração dos 
elementos do sistema do terceiro nível de controle 
proposto por Flamholtz [1996], conforme figura 3 
abaixo: 
Sistema de
Planejamento
Operação Resultados
Sistema de
Mensuração
 
Fig.3 Fonte: Effective Organizational Control: A 
Framework, Applications, and  Implications - Eric 
Flamholtz [5]. 
Esta configuração foi adotada, pois contempla as 
funções básicas de planejamento, operação e 
mensuração, para a implantação inicial de um 
sistema de gestão de portfólio de TI em 
organizações que se encontrem na fase inicial de 
adoção destas práticas de gestão em TI. O 
objetivo do modelo proposto neste estudo é 
estabelecer uma orientação inicial para áreas de 
tecnologia da informação das empresas que 
queiram implantar processos de gestão de 
portfólio de TI, pois um processo completo de 
implantação de gestão de portfólio, tal como um 
sistema de controle que sugere Flamholtz [5], 
dependerá de uma análise da estrutura e cultura 
organizacional de cada empresa.  
Desse modo, o modelo de gestão de portfólio de 
TI proposto basea-se na estrutura de sistema de 
controle organizacional de Flamholtz [5] e 
contempla os elementos mínimos para 
implementação inicial de processo eficiente de 
gestão de portfólio de TI. Segue as descrições dos 
elementos do sistema de controle: 
 
3.1 Planejamento 
 
Esta etapa deve ocorrer, geralmente, em períodos 
anuais e ter revisões eventuais, segundo a 
necessidade de cada organização. O planejamento 
deverá ser efetuado tendo como base as seguintes 
etapas: 
3.1.1 Estabelecer Governança 
Esta etapa visa definir as responsabilidades e 
autoridades nas tomadas de decisões dos 
processos de gestão, de forma orientada as metas 
a serem atingidas. Além disto, deverão ser 
consideradas a estrutura e a cultura da 
organização e devem ser estabelecidos as 
atividades, procedimentos e papéis envolvidos em 
cada um dos processos que exija uma tomada de 
decisão. Esta etapa deve esclarecer, segundo 
informa Gerrard [10], questões como:: 
a. Quando uma decisão individual é 
necessária? 
b. Quando as decisões devem ser 
compartilhadas? 
c. Que tipos de informações são requeridas 
para a tomada de decisão? 
d. Quais comitês consultivos devem ser 
formados para suportar os 
decisores? 
e. Quais as equipes necessárias para apoiar o 
processo de gestão de portfólio? 
 
3.1.2 Estabelecer categorias do portfólio 
Assim como qualquer carteira de investimentos 
financeira, a carteira de investimentos de TI é 
composta de ativos e projetos com diferentes 
riscos, benefícios e retornos financeiros. Todavia, 
existem diferentes grupos de interesse 
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(investidores) dentro da organização com 
diferentes objetivos e expectativas. Todas essas 
características precisam ser analisadas para o 
estabelecimento da melhor categorização do 
portfólio de TI. 
 
3.1.3 Estabelecer critérios de seleção e 
priorização 
Para o estabelecimento dos critérios de seleção e 
priorização é necessário inicialmente modelar o 
problema de decisão, isto é, dado as categorias do 
portfólio e metas a serem atingidas devem ser 
estabelecidos os critérios, seus respectivos pesos e 
a escala de medição, segundo a meta a ser 
atingida. Algumas técnicas, tais como: 
brainstorm, matriz de prioridade, diagrama de 
espinha de peixe, árvores de decisão, mapas 
cognitivos, dentre outras técnicas constantes em 
Gomes, Gomes e Almeida [11] podem ser 
utilizadas como auxílio a execução desta etapa. 
Existem também métodos específicos para 
definição de sistemas de apoio a tomada de 
decisão gerencial que podem também ser 
utilizados, sendo os mais conhecidos: teoria da 
utilidade multi-atributo, AHP, métodos electre, 
dentre outros  constantes em Gomes, Araya, 
Carignano [12]. 
 
3.1.4 Estabelecer critérios de avaliação 
O estabelecimento dos critérios de avaliação é de 
extrema importância para demonstração da 
eficácia do processo de gestão de portfólio e o 
atingimento do alinhamento estratégico desejado 
pela empresa. Novos critérios de avaliação podem 
ser definidos nesta etapa ou podem ser utilizados 
modelos de controles desenvolvidos para 
acompanhar as ações relacionadas ao 
planejamento estratégico da organização, como 
por exemplo, o balanced scorecard de Kaplan e 
Norton [15].eventualmente adotado pela empresa. 
Uma boa definição dos critérios de avaliação 
permitirá à organização o acompanhamento do 
desempenho das metas estratégicas de curto e 
longo prazo da carteira de investimento de TI. 
 
3.1.5  Definir metodologia para gestão de 
portfólio 
Compreende na definição da estrutura de todos os 
processos que irão garantir a funcionalidade e 
operação da gestão de portfólio de TI. Devem ser 
estabelecidos as entradas, saídas, procedimentos, 
ferramentas, técnicas, requisitos e periodicidade 
para a execução, responsabilidades e papéis 
envolvidos em cada um dos processos. O objetivo 
da metodologia é permitir o compartilhamento de 
uma visão comum da estrutura de gestão, 
facilitando o entendimento e a comunicação entre 
todos os envolvidos com a gestão de portfólio.  
 
3.1.6 Definir ferramentas de apoio à gestão 
Consiste na determinação e criação da estrutura 
do repositório central, bem  como os relatórios 
de acompanhamento e gerenciais que irão 
suportar a operação da gestão de portfólio. 
 
3.2 Operação 
 
Representa o processamento contínuo das 
atividades de gestão do portfólio e é composto das 
seguintes etapas: 
3.2.1 Iniciação 
Representa os processos que devem ser 
executados com uma periodicidade maior do que 
a fase seguinte de monitoramento. Em geral, esta 
fase é executada em ciclos, trimestrais, 
quadrimestrais ou no máximo semestrais. Esta 
etapa visa garantir que a entrada de novos 
investimentos esteja alinhada a estratégia da 
organização.  Esta fase é composta de:  
- Justificar investimento 
Consiste na construção de casos de negócio que 
devem contemplar: objetivo de negócio, estudo de 
viabilidade, riscos, benefícios, implicações, 
retorno sobre o investimento e estimativas inicias 
de prazo, custo e recursos.  
- Definir orçamento por categoria 
Estabelecer o montante a ser investido em cada 
uma das categorias do portfólio, considerando-se 
a contribuição de cada uma das categorias para o 
atingimento das metas estratégicas. 
- Avaliar portfólio existente 
Com exceção das empresas start-up, que ainda 
estão em fase de formação, as demais empresas já 
possuem uma série de ativos e projetos em 
andamento que devem estar cadastrados em um 
repositório central permitindo-se a análise prévia 
do portfólio. 
- Selecionar investimentos 
Consiste na escolha do melhor mix de 
investimentos que irão constituir o portfólio de TI 
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de forma a preencher as necessidades de negócio 
garantindo o maior alinhamento à estratégia da 
organização. Esta etapa também pode utilizar os 
mesmos métodos de sistemas de apoio à tomada 
de decisão gerencial que os adotados na etapa de 
definição dos critérios de seleção e priorização. 
- Priorizar investimentos selecionados 
Após a escolha do melhor mix de investimentos, é 
necessário definir a melhor ordem de execução 
para os investimentos, dado as restrições de 
recursos financeiros, materiais e humanos 
existentes, expectativas de tempo e valor do 
retorno sobre o investimento e objetivos de 
negócio a serem atingidos. Na priorização 
também podem ser usados os métodos de sistemas 
de apoio à tomada de decisão. 
- Definir alocação de recursos 
Última etapa da fase de iniciação, tendo como 
objetivo a otimização da distribuição dos recursos 
necessários ao desenvolvimento de cada um dos 
projetos, dada as características de competências e 
disponibilidades de cada um dos recursos exigidas 
pelos projetos. Também podem ser utilizados os 
mesmos métodos de sistemas de apoio à tomada 
de decisão para otimização da alocação de 
recursos. 
 
3.2.2 Monitoramento 
Consiste na monitoração do andamento do 
portfólio de forma a garantir a coleta de 
informações, o acompanhamento da operação dos 
processos de gestão de portfólio e o controle das 
mudanças nos investimentos solicitadas. Esta fase 
é composta das seguintes ações: 
-Coletar informação 
Visa garantir que as informações pertinentes a 
investimentos estejam sendo realizadas no 
repositório central e os relatórios de 
acompanhamento e gerenciais estejam sendo 
gerados. 
- Acompanhar andamento do portfólio 
Consiste no acompanhamento da execução dos 
projetos de investimentos, verificando-se 
principalmente os seguintes aspectos: 
3.2.2.1 a) Fase do ciclo de vida que o projeto se 
encontra; 
3.2.2.2 b) Investimentos já realizados e a realizar; 
3.2.2.3 c) Trabalho já realizado; 
3.2.2.4 d) Necessidades de recursos; 
3.2.2.5 e) Tempo gasto na execução e tempo restante 
para finalização do projeto. 
- Controlar mudanças 
Visa controlar as solicitações de inclusão de 
novos requisitos ou alterações em função de 
mudanças no ambiente de negócios. A toda 
solicitação deve-se fazer uma análise prévia de 
seus impactos técnicos e de negócio no resultado 
final do investimento. Esta etapa também deve 
estar bem sincronizada aos procedimentos da 
governança de gestão de portfólio visando 
garantir que a solicitação passe pelo correto nível 
de aprovação. 
 
3.3 Mensuração 
Representa o processamento contínuo de 
avaliação das atividades de gestão do portfólio 
bem como corrigir e gerar ações de melhorias. 
Esta etapa é composta das seguintes ações: 
- Avaliar performance 
A partir das informações coletada dos indicadores 
de desempenho do negócio e do desempenho da 
carteira de investimentos, armazenadas no 
repositório central, é possível estabelecer a 
relação causa-efeito entre cada indicador e os 
objetivos e metas estratégicos da organização. 
Além disto, é possível gerar subsídios para a 
avaliação o desempenho do negócio, o que 
permitirá aos comitês responsáveis proporem 
ações necessárias para melhoria do desempenho 
da carteira, se necessário. 
- Gerar ações corretivas 
A partir da avaliação do desempenho necessária, 
algumas vezes serão necessária a tomada de ações 
corretivas para garantir o realinhamento do 
portfólio à estratégia da organização. 
- Gerar ações evolutivas 
Outro tipo de ações que podem ser geradas a 
partir da análise de performance e experiências 
adquiridas durante a execução do processo de 
gestão de portfólio, são ações evolutivas que 
buscam introduzir melhorias ao processo de 
gestão de portfólio com o objetivo de superar as 
expectativas estabelecidas. 
A figura 4, a seguir, mostra o fluxo completo de 
planejamento, operação e monitoração do modelo 
de gestão proposto. 
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Fonte: Autores 
 
4. Conclusão 
Conforme apresentado, a gestão de portfólio de TI 
é uma das atividades de grande importância 
dentro da área de tecnologia, principalmente para 
as empresas que executam um grande número de 
projetos de TI anualmente. A gestão do portfólio 
permite a organização direcionar melhor os 
esforços e aplicação de recursos nas iniciativas 
mais alinhadas às necessidades de negócio bem 
como acompanhar e avaliar o desempenho de suas 
ações, sendo possível demonstrar aos alto 
executivos o valor obtido pela utilização correta 
das tecnologias no negócio. 
Em função disso, o modelo proposto de 
gestão de portfólio de TI tem como objetivo ser 
um instrumento para as organizações que desejam 
adotar tais práticas gerenciais visando um 
alinhamento melhor da área de tecnologia com a 
área de gestão de negócios. Assim o modelo 
propõe os processos mínimos que devem ser 
considerados na gestão de portfólio, segundo a 
estrutura de sistemas de controle gerencial 
sugerido por Flamholtz [5]. 
Todavia, algumas limitações não descritas no 
modelo devem ser consideradas:  
 
• Os processos contidos no modelo, 
principalmente o de governança do portfólio, 
deverão ser analisados a luz das estruturas e 
culturas organizacionais existentes, devendo 
ser necessário um projeto de gestão de 
mudanças que permita a implementação do 
modelo com os ajustes correto do impacto 
cultural e estrutural dentro da organização;  
• O modelo tem como premissa a 
existência de uma fase anterior, que é o 
planejamento estratégico da organização, pois 
sem o mesmo não é possível estabelecer os 
parâmetros necessários ao alinhamento do 
portfólio à estratégia. 
• Outros aspectos que influenciam 
diretamente na performance do portfólio e na 
performance do negócio, são as competências e 
práticas que a empresa possui no gerenciamento 
de projetos, pois como visto na introdução deste 
artigo, a eficiência operacional é um pré-requisito 
para o sucesso na implementação das estratégias 
corporativas. 
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